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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, en cumplimiento al 

Acuerdo de Creación No. 006-2011-JDU-UNAH del 02 de marzo de 2011, se 

complace en presentar a la Señora Rectora Lic. Julieta Castellanos Ruíz, la 

MEMORIA 2012, que describe los logros alcanzados durante el período.  

 

El presente documento contiene las actividades realizadas por las Direcciones y 

Unidades de Apoyo que integran la SEAPI. Se adjunta a este, un anexo que 

ilustra con imágenes los Proyectos ejecutados, en ejecución y por ejecutar.  
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I. MISIÓN 

Atender la obligación que exige el Artículo 15, numerales 21 y 23 de la Ley 

Orgánica de la UNAH referente a regular el uso de los espacios físicos y velar por 

el buen uso de sus instalaciones a fin de crear una infraestructura funcional, 

segura, con a l tos  estándares de calidad y tecnología que permitan crear los 

espacios óptimos que requiere una institución líder en la educación superior, 

determinante en el progreso y transformación de la sociedad hondureña. 

II. VISIÓN

Que para  e l  año 2020,  todos los centros de estudios de la UNAH, cuenten 

con la mejor infraestructura para el desarrollo de las actividades  académicas, 

investigativas  y  culturales  propias  de  la institución  que  rectora  la  educación 

superior, aspirando que la UNAH alcance mayores niveles de calidad y 

competitividad. 

III. OBJETIVO

La Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH como dependencia 
directa de la Rectoría, es la responsable de:  

PLANIFICAR, ORGANIZAR, COORDINAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y 
CONTROLAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ACTUALES Y 
FUTUROS DE LA UNAH A NIVEL NACIONAL Y QUE PERMITAN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA. 

 Para el logro de este objetivo, la SEAPI ha establecido las siguientes políticas de 

trabajo: 

 Productividad: Optimizando recursos económicos, tiempo y

esfuerzo en la planeación, formulación, ejecución, supervisión,

evaluación y control de los proyectos de infraestructura.
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 Eficiencia y Eficacia: Alcanzando las metas y objetivos propuestos 

con la menor cantidad de recursos, de acuerdo al presupuesto 

aprobado, mismo que se planifica utilizando criterios de prioridad y 

enfoque de gestión de resultados. Apego a la Ciencia y a la 
Tecnología: Garantizando el uso adecuado de los avances de la 

ciencia y la tecnología de punta en el diseño y construcción de los 

proyectos de infraestructura para la búsqueda de la solución de los 

problemas del hábitat universitario. 

 Servicio: Proporcionando el bienestar ambiental de los miembros de 

la comunidad universitaria, en un contexto individualizado de calidad. 

 Creatividad y Trabajo: Haciendo más de lo que se espera, 

innovando y proponiendo soluciones e ideas a los distintos 

problemas que se presentan en los espacios físicos de la UNAH, lo 

cual requiere tiempo, dedicación y esfuerzo, a fin de dotar de una 

infraestructura física y tecnológica a las diferentes áreas académicas 

y administrativas de la UNAH para el desarrollo óptimo de sus 

actividades. 

 

IV. ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 

Son atribuciones y competencias de la SEAPI aprobada en el Acuerdo de 

creación, las que se enumeran a continuación: 

1. Formular para su aprobación  las políticas para la ejecución y mantenimiento 

preventivo de obras de infraestructura y proponer a la Junta de Dirección 

Universitaria (JDU) para su aprobación, la reglamentación que fuere 

necesaria. 

2. Preparar los criterios y las bases para la formulación y/o revisión del inventario 

de obras físicas de la UNAH a nivel nacional. El inventario comprenderá el 
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levantamiento y/o comprobación de los predios de la Universidad y de las 

edificaciones que en ellos existieren, obras de saneamiento y tratamiento de 

desechos sólidos, si las hubiere, electricidad, calles y circulación de tráfico. 

3. Formular para su aprobación por parte de la JDU, el Plan Estratégico de Largo 

Plazo con Mínimo de diez años  (Plan Maestro).  Formular anualmente el Plan 

Operativo Anual (POA), que conformarán el Plan de Desarrollo de 

Infraestructura y la Política de Crecimiento Urbanístico de la UNAH, así como 

los proyectos de crecimiento de los espacios físicos, respetando la perspectiva 

general, el diseño original y rescatando los elementos constructivos que 

conserven la identidad y la armonía con el entorno. 

4. Preparar las especificaciones técnicas y los planos para la contratación de 

obras físicas así como, de bienes y servicios que se necesitaren para la 

ejecución de las obras físicas. La preparación de esta documentación 

comprenderá la precalificación de empresas, bases de licitación, 

especificaciones técnicas, presupuesto, avisos de licitación, procedimiento 

para el análisis y evaluación de propuestas. 

5. Participar junto con representantes de la Oficina del Abogado General, 

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas y Comisión de Control de 

Gestión en la Comisión Evaluadora que elabora las recomendaciones para la 

adjudicación y contratación de obras, para su posterior aprobación por parte 

de la Rectoría. 

6. Responder por la supervisión en el avance de las obras, revisar órdenes de 

cambio, estimaciones de obra, solicitudes de órdenes de pago y participar en 

la recepción, entrega y en el cierre de los mismos. 

7. Aplicar y vigilar que se aplique la normativa nacional e institucional sobre 

medio ambiente. 

8. Proponer  para aprobación de las autoridades correspondientes las 

disposiciones sobre el uso de red vial y señalización. 

Además de las anteriores: 
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9. Organizar, dar seguimiento y supervisar la correcta ejecución de los proyectos 

de infraestructura. 

10. Garantizar la correcta y transparente administración, ejecución presupuestaria 

y la gestión contable de la Secretaría en su conjunto. 

V. PRINCIPIOS 

La Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura 

dependencia directa de la Rectoría, enmarca sus actuaciones en los  siguientes 

principios: 

 

1. INTEGRIDAD 

Es esencial  que los proyectos de infraestructura realizados por la UNAH a 

través de la SEAPI en la Ciudad Universitaria y Centros Regionales, se 

desarrollen en  un marco de rectitud, transparencia, compromiso, 

responsabilidad, equidad, honestidad y ética profesional. 

 

2. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La  SEAPI en el cumplimiento de sus obligaciones, está  sujeta  a las 

disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica, su 

Reglamento General y demás  disposiciones  legales  de  la  UNAH; Ley de 

Contratación del Estado, su Reglamento y demás leyes del país, así como a 

la observancia de las especificaciones técnicas y normativas de construcción 

establecidas por los  Colegios  de Ingenieros Civiles; Mecánicos,  Químicos y 

Electricistas y Arquitectos, garantizando la calidad, seguridad, funcionalidad y 

economía y además a informar en forma  permanente a las autoridades, 

comunidad universitaria y ciudadanía en general sobre los procesos de 

licitación, contratación, diseño, ejecución, control y supervisión de los 

proyectos de infraestructura ejecutados y en ejecución. 
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VI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SEAPI 

Para cumplir con las atribuciones y competencias otorgadas y debido a la 

cantidad, magnitud y complejidad de los proyectos en ejecución y por ejecutar, la 

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI, fue 

objeto de una modificación en su estructura organizativa, aprobada por la Junta de 

Dirección Universitaria mediante Acuerdo Número 26-2012-JDU-UNAH de fecha 

28 de noviembre de 2012. 
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VII. METAS

 Ejecución del Plan Operativo Anual POA 2012.

 Contar con las instalaciones adecuadas a las necesidades académicas y

de investigación.

 Optimizar los recursos mediante la ejecución de proyectos de

infraestructura, priorizando la ejecución de los mismos de acuerdo a la

necesidad existente en la UNAH.

 Implementar una estructura laboral estable y de calidad con profesionales

calificados, de fácil adaptación a una cultura organizacional de trabajo,

honestidad y transparencia.

VIII. DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Es la Dirección encargada de la planificación, formulación y diseño de los 

proyectos. 

Las siguientes son algunas de las funciones y actividades más importantes 

realizadas en esta Dirección: diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario y 

electromecánico de los proyectos de infraestructura de la SEAPI. Esta Dirección 

debe realizar control de calidad en el diseño, cálculo de cantidades de obra, 

presupuestos, fichas por actividades, planos constructivos y especificaciones 

técnicas de los proyectos.  
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CUADRO No. 1 
PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

PROYECTOS DE LA SEAPI EN EL AÑO 2012 
 

   Nombre del Proyecto  DESCRIPCIÓN 

1  II Etapa Muro Perimetral, 
Ciudad Universitaria  

La segunda etapa del muro perimetral fue diseñada por 
la Dirección Técnica de la SEAPI para delimitar los 
predios universitarios en los sectores este y sur de la 
Ciudad Universitaria, este proyecto incluye el diseño del 
acceso peatonal principal el cual fue diseñado por la 
SEAPI, el portal tendrá 23 metros libres para el acceso 
de los estudiantes. 

      

2 
 Construcción Edificio de 

Ciencias de la Salud, 
UNAH -VS  

Se brinda asistencia técnica continua en el control de 
calidad y revisión del sistema eléctrico, hidrosanitario y 
estructural. 

      

3 
 Construcción Complejo 

Polideportivo, Ciudad 
Universitaria  

Se realizo el cálculo y diseño del proyecto en la parte 
estructural,  eléctrica, hidrosanitaria y comunicaciones. 
Además se brinda seguimiento técnico en la ejecución 
del proyecto. 

      

4 Construcción Tiendas, 
Ciudad Universitaria 

Formulado y diseñado por la SEAPI tomando en cuenta 
las necesidades reales de espacio que demanda la 
librería universitaria. Además se brinda seguimiento 
técnico en la ejecución del proyecto. 

      

5 
Construcción Edificio 
Ciencias de la Salud, 
Ciudad Universitaria 

Debido a las nuevas exigencias y necesidades de la 
Facultad de Ciencias Médicas, se agregó y rediseño un 
nivel más al edificio y se brindó el espacio para la 
colocación de equipo especializado en el campo de la 
Radiotecnología, rehabilitación, Terapia de Lenguaje y 
otros. Además se brinda seguimiento técnico en la 
ejecución del proyecto. 

   

6 
 Construcción del 
Edificio Rectoría- 

Administrativo, Ciudad 
Universitaria  

Se realizo el cálculo y diseño del proyecto en la parte 
estructural,  eléctrica, hidrosanitaria y comunicaciones. 
Además se brinda seguimiento técnico en la ejecución 
del proyecto. 
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Continuación Cuadro No. 1 
   Nombre del Proyecto  DESCRIPCIÓN 

7 
Construcción Estadio 

Olímpico- Pista de 
Atletismo, Ciudad 

Universitaria 

Se realizo el cálculo y diseño del proyecto en la parte 
estructural,  eléctrica, hidrosanitaria y comunicaciones. 
Además se brinda seguimiento técnico en la ejecución 
del proyecto. 

   

8  Finalización Edificio 
CUROC  

Este proyecto se encuentra ubicado en el Centro 
Universitario Regional de Occidente, formulado y 
diseñado por la SEAPI de acuerdo a las necesidades 
de funcionalidad. Además se brindará seguimiento 
técnico en la ejecución del proyecto. 

   

9 
 Construcción Entrada 
Peatonal y Vehicular 

UNAH-CURC  

La SEAPI rediseño el proyecto para hacer ajustes en la 
normativa de circulación peatonal y vehicular, a la vez 
se realizó el cálculo y diseño estructural, hidrosanitario 
y eléctrico. Además se brindará seguimiento técnico en 
la ejecución del proyecto. 

   

10 
 Readecuación del Aula 

No. 301, Edificio F1, 
Ciudad Universitaria José 

Trinidad Reyes  

Formulado y diseñado por la SEAPI, se dio asistencia 
técnica y supervisión por parte de la Sección 
Electromecánica de la Dirección Técnica de Proyectos.  

   

11 
 II Etapa Reparación y 
Mantenimiento CISE, 
Ciudad Universitaria  

Formulado y diseñado por la SEAPI tomando en 
cuenta el diagnóstico de necesidades que no fueron 
atendidas en la I Etapa. Además se brindó seguimiento 
técnico en la ejecución del proyecto. 

      

12 
 Construcción Edificio de 
Aulas No. 3 Facultad de 

Ciencias Médicas, 
Tegucigalpa M.D.C.   

Durante su construcción y finalización en el año 2012 
se brindó asistencia técnica continua y control de 
calidad. 

      

13 

 Restauración y 
Rehabilitación Edificio 

Centro de Arte y Cultura, 
Antiguo Edificio del 

Ministerio del Trabajo, 
UNAH  

Durante su construcción y finalización en el año 2012 
se brindó asistencia técnica continua y control de 
calidad. 
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Continuación Cuadro No. 1 
 

   Nombre del Proyecto  DESCRIPCIÓN 

14 
 Construcción Edificio 
Consultorio Jurídico, 
Ciudad Universitaria  

Durante su construcción y finalización en el año 2012 
se brindó asistencia técnica continua y control de 
calidad. 

      

15 
 Remodelación de la 

Plaza ubicada entre los 
Edificios 4A  y 4B, Ciudad 

Universitaria  

Durante su construcción y finalización en el año 2012 
se brindó asistencia técnica continua y control de 
calidad. 

   

16  Telecentro Universitario 
Patuca, Olancho  

Se desarrolló el diseño arquitectónico, estructural, 
eléctrico,  comunicaciones, sistema hidrosanitario, 
cantidades de obra y especificaciones técnicas del 
proyecto. El Telecentro consta de 415.60 m2 de 
construcción, incluye una sala de cómputo para 36 
computadoras y una sala de video conferencias. 

   

17  Telecentro Universitario 
Nacaome, Valle  

Se desarrolló el diseño arquitectónico, estructural, 
eléctrico,  comunicaciones, sistema hidrosanitario, 
cantidades de obra y especificaciones técnicas del 
proyecto. El Telecentro consta de una sala de 
cómputo, sala de video conferencias, una biblioteca, 
área administrativa, área para maestros, baños y un 
cuarto de comunicaciones. 

      

18 

 Ampliación y 
mejoramiento de las 

instalaciones físicas del 
Observatorio de Ciencias 

Espaciales  

Se formuló y desarrolló una propuesta sobre el 
mejoramiento y la ampliación del espacio con un área 
de construcción de 1400 m2, incluye el diseño 
arquitectónico, estructural, eléctrico, comunicaciones, 
sistema hidrosanitario, cantidades de obra y 
especificaciones técnicas.  

   

19 
 Construcción de 

laboratorios y aulas de 
manejo forestal CURLA  

Se formuló el proyecto de la ampliación y el 
mejoramiento del Edificio de Laboratorios de suelos y 
biología del Centro Regional Universitario del Litoral 
Atlántico y la readecuación de los espacios existentes, 
se encuentra en proceso de diseño. 
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Continuación Cuadro No. 1 
 

   Nombre del Proyecto  DESCRIPCIÓN 

20 
 Propuesta para la 

estación del 
Transmetro de la 

Ciudad Universitaria  

En respuesta al diseño del Transmetro por parte de la 
Alcaldía en la cual se afectaban los predios de la Ciudad 
Universitaria la SEAPI diseño propuestas como alternativa 
para no afectar el espacio interno y el bosque del Campus, 
buscando fortalecer la zona peatonal de los estudiantes y 
brindar mayor seguridad al limitar el flujo vehicular.  

      

21 
 Diagnóstico físico 
readecuación del 

Edificio de Aulas No. 
6/C3  

Se realizó un levantamiento de la situación actual del 
edificio, análisis de las condiciones estructurales y las 
actividades necesarias para la finalización del edificio.  

   

22 
 Diagnóstico edificio 

Ciencias de la 
Ingeniería  

Se integro un equipo de apoyo interdisciplinario con la 
Facultad de Ingeniería para determinar el diagnóstico de 
las necesidades para formular el perfil del edificio de 
ingeniería. 

   

23 
 Diagnóstico físico y 

funcional del Hospital 
Escuela  

Por delegación de la Rectoría, la SEAPI es la encargada 
de coordinar las actividades para el diagnóstico de la 
situación actual y las demás requeridas para realizar el 
Plan Maestro de Infraestructura del Hospital Escuela. 
Entre las actividades realizadas está la recopilación de 
información, estudio y análisis de la misma. 
Adicionalmente se da seguimiento a las actividades 
realizadas por las fundaciones en relación a la 
infraestructura. 
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2. DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES DE PROYECTOS

Es la Dirección encargada de coordinar y dar seguimiento a los procesos de 

precalificación, licitaciones públicas y privadas,  concursos públicos y privados 

y contrataciones directas, necesarios para llevar a cabo la ejecución de los 

proyectos de infraestructura que forman parte del banco de proyectos en 

cartera asignados a la Secretaría Ejecutiva anualmente. 

Las siguientes son algunas de las funciones y actividades más importantes 

realizadas en esta Dirección: precalificación y licitaciones y adquisiciones y 

contrataciones. 

En el siguiente cuadro se describen los procesos de licitación y concurso 

realizados durante el año 2012. El valor adjudicado será ejecutado en períodos 

mayores a un año, de acuerdo al plazo de ejecución de las obras de cada 

proyecto.  
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CUADRO No. 2 

PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONCURSO - AÑO 2012 

14,701,877.51

26,027,856.23

16,933,926.56

1,320,391,369.67

2,204,612.31

Valor Adjudicado        
Lempiras

VALOR TOTAL ADJUDICADO EN LEMPIRAS

6,580,690.75

117,555,754.83

449,326,841.58

9,466,268.61

7,256,061.83

18,500,731.78

5,766,598.91

10,166,666.00

244,913,204.95

390,990,277.82

13 LPN-UNAH-
SEAPI-05-2012

CONSTRUCCIÓN ENTRADA PEATONAL Y
VEHICULAR UNAH-CURC.

19 y 20-Sept-
2012

18-Oct.-12 Constructora 
Acosta S. de 
R.L. de C.V.

12 LPN-UNAH-
SEAPI-04-2012

FINALIZACIÓN EDIFICIO CUROC. 19 y 20-Sept-
2012

18-Oct.-12 Ingeniería 
Barmend S. de 

R.L.

11 CPN-UNAH-
SEAPI-02-2012

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN ESTADIO OLÍMPICO-
PISTA DE ATLETISMO, CIUDAD
UNIVERSITARIA JOSÉ TRINIDAD REYES"

12 y 13-Sept-
2012

11-Oct.-12 Consorcio 
CONASH-ICSA

9 LPN-UNAH-
SEAPI-02-2012

CONSTRUCCIÓN ESTADIO OLÍMPICO- 
PISTA DE ATLETISMO, CIUDAD
UNIVERSITARIA JOSÉ TRINIDAD REYES.

5 Y 6-Jul-
2012

31-jul-12 Servicios de 
Ingeniería 

Salvador García 
y Asociados S. 

de R.L.

8 LPN-UNAH-
SEAPI-01-2012

CONSTRUCCIÓN TIENDAS, CIUDAD
UNIVERSITARIA.

9, 10 y 11-
May-2012

28-may-12 Diseños y 
Construcciones 
Civiles S.A. de 

C.V. (DCC)

Gabinete 
Técnico, S.A. 

de C.V., Saybe 
y Asociados S. 

de R.L., 
Consorcio 

CONASH-ICSA

5 LPN-UNAH-
SEAPI-05-2011

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO RECTORÍA-
ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA
JOSÉ TRINIDAD REYES.

27 Y 28-Dic-
2011

29-mar-12

19-abr-1212 Y 13-Mar-
2012

PAQUETE 1: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO
CIENCIAS DE LA SALUD UNAH-VS
PAQUETE 2: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO
RECTORÍA- ADMINISTRATIVO, CIUDAD
UNIVERSITARIA                                          
PAQUETE 3: COMPLEJO POLIDEPORTIVO,
CIUDAD UNIVERSITARIA

CPN-UNAH-
SEAPI-01-2012

7

Compañía de 
Ingenieros 

CWU y 
Asociados S. 

de R.L. de C.V.

LPN-UNAH-
SEAPI-04-2011

LPN-UNAH-
SEAPI-03-2011

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
EDIFICIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y
SERVICIOS ESTUDIANTILES (CISE) II
ETAPA.

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CIENCIAS DE
LA SALUD, UNAH-VS.

La Licitación se 
declaró 

fracasada

6 LPN-UNAH-
SEAPI-06-2011

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO
POLIDEPORTIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA,
JOSÉ TRINIDAD REYES.

29 y 30-Dic-
2011

28-feb-12 Constructora 
SERPIC S. DE 

R.L. de C.V.

No. No. de Licitación 
ó Concurso Nombre del Proyecto

Fecha 
Invitación 
Licitación/ 
Concurso

Apertura de 
Ofertas

2 LPN-UNAH-
SEAPI-02-2011

CONSTRUCCIÒN DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA,
CAPACIDAD 200,000 GALONES.

4 y 5-Oct-
2011

Construcciones 
Midence, S. de 

R.L. de C.V.

Constructora 
KOSMOX S. de 

R.L. de C.V.

3

4

11 y 12-Oct-
2011

10 LPN-UNAH-
SEAPI-03-2012

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO RECTORÍA-
ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA
JOSÉ TRINIDAD REYES.

17 y 20-Agos-
2012

01-Oct.-12 Constructora 
SATO S. de 
R.L. de C.V.

Empresa 
Adjudicadataria

1 LPN-UNAH-
SEAPI-01-2011

CONSTRUCCIÓN II ETAPA MURO
PERIMETRAL C.U.

4 y 5-Oct-
2011

31-oct-11 Construcciones 
e Inversiones 

de 
Centroamérica 

(CICA), S.A.

01-nov-11

19 y 20-Oct-
2011

16-dic-11

03-nov-11
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3. DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
 

Es la Dirección responsable del control y seguimiento físico y financiero de los 

proyectos y de velar porque los mismos se ejecuten de acuerdo a lo establecido 

en la documentación contractual, apoyados en los planes de trabajo de cada 

proyecto, con la finalidad que se cumpla con la planificación de ejecución 

conforme a las diferentes normas de construcción y tecnologías de punta. 

 

Las siguientes son algunas de las funciones y actividades más importantes 

realizadas en esta Dirección: supervisión de proyectos, seguimiento físico y 

financiero de proyectos, normas de control de calidad y control ambiental. 

En lo que se refiere al control de la calidad, se verifica que los proyectos se 

ejecuten dentro de los parámetros y protocolos técnicos de seguridad, salud y 

medio ambiente establecidos en las normas vigentes, vigilando y exigiendo la 

calidad de las obras mediante certificados, controles de laboratorio y 

demandando el cumplimiento de las especificaciones técnicas en materiales y 

procedimientos.  

Además es responsable de realizar los procesos de evaluación de desempeño 

de las firmas consultoras y empresas constructoras que realicen trabajos para 

la UNAH. 

En el siguiente cuadro se muestran los proyectos finalizados en el 2012: 
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CUADRO No. 3 

PROYECTOS FINALIZADOS EN EL 2012 

 
 Nombre del Proyecto  

1 
Construcción Edificio 

de Aulas No. 3 
Facultad de Ciencias 
Médicas, Tegucigalpa 

M.D.C.  

 
2 

Restauración y 
Rehabilitación Edificio 

Centro de Arte y 
Cultura, Antiguo 

Edificio del Ministerio 
del Trabajo, UNAH 

 
3 

Construcción Edificio 
Consultorio Jurídico, 
Ciudad Universitaria 

1  No. de Contrato   No.27-2010-UNAPI-
UNAH  

 No.CC-004-2011-
UNAPI-UNAH  

 No.08-2010-UNAPI-
UNAH  

2  Estructura 
Presupuestaria   03.01.01-09   03.01.01-54   03.01.01-61  

3 Valor original del 
proyecto L. 25,389,910.69 L. 26,618,685.96 L. 16,019,269.25 

4 
 Orden de Cambio 
y/o Ampliación de 

Contrato 
Acumuladas  

L. 6,332,054.48 L. 5,811,462.87 L. 3,937,154.64 

5  Valor modificado 
del proyecto  L. 31,721,965.17 L. 32,430,148.83 L. 19,956,423.89 

6  Fecha de orden de 
inicio   11 de enero 2011   21 de marzo 2011   6 de enero 2011  

7 
 Fecha de 

finalización del 
proyecto  

 08 de octubre de 2012   30 de agosto de 2012   21 de marzo de 2012  

8  Empresa 
constructora  

 Construcciones e 
Inversiones de Centro 
América S.A. (CICA)  

 Diseños y 
Construcciones Civiles  

S.A. de C.V. (DCC)  

 Construcciones e 
Inversiones de Centro 
América S.A. (CICA)  

9  Supervisor del 
Proyecto  

 Saybe y Asociados S. 
de R.L.                                                      

 Ing. Carlos García 
Mondragón                                                  Arq. Enrique Bermúdez                                           

10 Enlace SEAPI-
UNAH                                                       

Arq. Jacobo Edmundo 
Bertrand Aguilar 

Ing. Ramón Francisco 
Madrid Ramírez 

Ing. Ramón Francisco 
Madrid Ramírez 

11 

 Valor del 
Proyecto:          

Construcción, 
Supervisión, 

Estudios y Diseño 

L. 35,204,615.27 L. 34,388,640.03 L. 20,751,590.42 
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CUADRO No. 3 

PROYECTOS FINALIZADOS EN EL 2012 
(Continuación) 

 
 

Nombre del Proyecto  

 
4  

Remodelación de la 
Plaza ubicada entre los 

Edificios 4A  y 4B, 
Ciudad Universitaria  
(Plaza de las Cuatro 

Culturas) 

5 

II Etapa Reparación y 
Mantenimiento CISE, 
Ciudad Universitaria 

1  No. de Contrato   No.005-2011-UNAPI-
UNAH  

No.CC-03-2012-SEAPI-
UNAH 

2  Estructura 
Presupuestaria   03.01.01-77  03.01.01-97 

3 Valor original del 
proyecto L. 3,505,741.24 L. 10,166,666.00 

4 
 Orden de Cambio y/o 

Ampliación de 
Contrato Acumuladas  

L. 875,845.08 L. 2,512,379.30 

5 Valor modificado del 
proyecto L. 4381,586.32 L. 12679,045.30 

6  Fecha de orden de 
inicio   26 de abril de 2011  1 de marzo de 2012 

7  Fecha de finalización 
del proyecto    28 de febrero 2012  25 de diciembre de 2012 

8  Empresa 
constructora  

 Compañía de Ingenieros 
CWU y Asociados, S de 

R.L. de C.V.   

Construcciones Midence 
S. de R.L. de C.V. 

9  Supervisor del 
Proyecto  

 Arq. Rafael Antonio 
Moreira Medina                                      

Arq. Rafael Antonio 
Moreira Medina                                    

10 Enlace SEAPI-UNAH Arq. Onásis Isaí 
Moncada Aguilera 

Ing. Sandra María 
Ábrego Falck 

11 
 Valor del Proyecto:          

Construcción, 
Supervisión, Estudios 

y Diseño 
 L. 4,742,572.23 

 

L. 13,174,045.30 
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En el siguiente cuadro se presentan los proyectos de arrastre, es decir que su 

ejecución continúa en el año 2013.          

        

CUADRO No. 4 
PROYECTOS INICADOS EN EL 2012 Y QUE CONTINÚAN  

SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013 
(Información al 31 de Diciembre de 2012)  

 

 
En el mes de enero de 2013 se dará inicio a los proyectos: “Construcción Edificio 

Rectoría-Administrativo” y se suscribirán los contratos de construcción y 

supervisión de los proyectos: “Finalización Edifico CUROC” y “Construcción 

Entrada Peatonal y Vehicular UNAH-CURC”, descritos en el cuadro siguiente. 

No. Nombre del Proyecto
Valor del 
Proyecto 
Lempiras

Fecha de Inicio Fecha de 
Finalización  Empresa Constructora Supervisor del 

Proyecto
 Enlace del 
Proyecto 

Avance 
Físico

Avance 
Financiero

1 II Etapa Muro Perimetral, Ciudad
Universitaria 19,118,728.33 15 de marzo 2012 22 de febrero 2013

 Construcciones e 
Inversiones de Centro 
América S.A. (CICA)

Ing. José Nelson 
Durón

Ing. Oscar Mauricio 
Ávila 71% 49.08%

2 Tanque de Almacenamiento de
Agua, Capacidad 200,000 galones 7,510,261.44 16 de marzo 2012 27 de marzo 2013

 Compañía de Ingenieros 
CWU y Asociados, S. de R.L. 

de C.V. 

Ing. José Renán 
Rivera

Ing. José Ramón 
Cálix 45.33% 45.26%

3 Construcción Edificio de Ciencias
de la Salud, UNAH -VS 257,152,318.84 16 de julio 2012 16 de enero 2014 Constructora KOSMOX, S de 

R.L. de C.V.

Gabinete Técnico 
S.A. de C.V. 
(GATESA)

Ing. Cándido Rivera 
Ing. Nora Alemán 7% 16.41%

4 Construcción Complejo
Polideportivo, Ciudad Universitaria 426,798,014.02 09 de junio 2012  09 de junio 2013  

Servicios y Representaciones 
para la Industria y la 

Construcción S. de R.L. de 
C.V. (SERPIC)

Consorcio 
CONASH-ICSA,                                          

Ing. Gerado Cálix       
Ing. Jessie Flores 20.92% 31.77%

5 Construcción Tiendas, Ciudad
Universitaria 6,580,690.75 30 de agosto 2012 15 de febrero 2013 Diseños y Construcciones 

Civiles S.A. de C.V. (DCC)

 Arq. María de los 
Ángeles 

Hernández   
N/A 35% 15%

6 Construcción Edificio Ciencias de la
Salud, Ciudad Universitaria 114,455,093.21 3 de enero 2011 21 de febrero 2013 Constructora KOSMOX, S. de 

R.L. de C.V

Saybe y 
Asociados S. de 

R.L                                          
Ing. Nora Alemán 85% 52.74%

7
Construcción Estadio Olímpico-
Pista de Atletismo, Ciudad
Universitaria

127,022,023.44 20 de diciembre 2012 20 de julio 2013
Servicios de Ingeniería 

Salvador García y Asociados 
S. de R.L

Consorcio 
CONASH-ICSA

Ing. Delia Valladares 
Arq. Julio Salgado 3% 15.00%

8
Readecuación del Aula No. 301,
Edificio F1, Ciudad Universitaria
José Trinidad Reyes

261,906.84 12 de diciembre 2012 10 de enero 2013 Ing. Joaquín Barahona Valdés  Ing. José Gabriel 
Zorto N/A 65.00% 0.00%
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CUADRO No. 5 
PROYECTOS ADJUDICADOS Y EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(Información al 31 de Diciembre de 2012) 
 

 

4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 

Es la Dirección responsable de realizar la gestión y control financiero de los 

proyectos de infraestructura, coordinar con los Directores la elaboración del Plan 

Operativo Anual y de Presupuesto en lo referente a los proyectos de 

infraestructura y apoyar en la organización de los expedientes de los proyectos 

ejecutados y en ejecución de acuerdo a las directrices establecidas en la Ley. 

Las siguientes son algunas de las funciones y actividades más importantes 

realizadas en esta Dirección: gestión y control financiero, presupuesto, control de 

calidad de expedientes de proyectos y sistemas de información. 

 No.  Nombre del Proyecto 
Construcción del Edificio 
Rectoría- Administrativo, 

Ciudad Universitaria

Finalización Edificio 
CUROC, Santa Rosa de 

Copán, Departamento de 
Copán

Construcción Entrada 
Peatonal y Vehicular 

UNAH-CURC, Comayagua, 
Departamento de 

Comayagua

1
Valor Original del 

Proyecto L. 475,374,697.81 L. 7,256,061.83 L. 2,204,612.31

2  Duración del Proyecto 24 meses calendario 6 meses calendario 4 meses calendario

3  Empresa Constructora Constructora Sato S. de R.L. 
de C.V.

Ingeniería Barmend S. de R.L. Constructora Acosta S. de 
R.L. de C.V.

4  Supervisor del Proyecto Saybe y Asociados S. de 
R.L.

 Pendiente su nombramiento  Pendiente su nombramiento 

5  Enlace del Proyecto Arq. Jacobo Bertrand  Pendiente su nombramiento  Pendiente su nombramiento 

6  Observaciones 

Se emitirá la orden de inicio
para la construcción del
proyecto en la primera
semana del mes de enero del
año 2013. 

Proyecto adjudicado en el
mes de diciembre del año
2012 y en proceso de
contratación. 

Proyecto adjudicado en el
mes de diciembre del año
2012 y en proceso de
contratación 
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Durante el año 2012 el presupuesto ejecutado en la SEAPI, fue por un total de 

Cuatrocientos Treinta y Nueve Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil 
Quince Lempiras con Cincuenta y Cuatro Centavos (L.439,246,015.54) de 

los cuales: 

o La inversión en las obras de construcción de los proyectos fue de 

Cuatrocientos Diecinueve Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil 
Quince Lempiras con Cincuenta y Cuatro Centavos (L.419, 246,015.54), 
lo que representa un 95.23% del total de la ejecución financiera.  

 

o En gastos administrativos (por sueldos y salarios, honorarios profesionales, 

compras y suministros de material y equipo, viáticos y otros),  se invirtieron  

Veinte Millones de Lempiras (L.20, 000,000.00), lo que representa un 

4.77% del total del presupuesto ejecutado. 

De lo anterior se observa que los gastos administrativos para el funcionamiento 

de la SEAPI son significativamente menores al 10%, promedio mínimo que se 

establece en los costos indirectos para que opere una institución. Ver el 

siguiente gráfico:   
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GRÁFICO No.1 

PRESUPUESTO EJECUTADO EN LA SEAPI – AÑO 2012 

 

 

 

Inversión en 
Proyectos 

95.23% 

Gastos 
Administrativos 

4.77% 
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CUADRO No. 6 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2012 

 

No. Estructura 
Presupuestaria Nombre del Proyecto

Empresa Adjudicada/ 
Contratista 

Independiente

Valor del Contrato y 
Modificaciones           

Lempiras

TOTAL PAGADO 2012                
Lempiras

Construcción Edificio Aulas No.3,
Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, Tegucigalpa M.D.C.

Construcciones e 
Inversiones de 

Centroamérica S.A. 
(CICA)

31,721,965.17 15,643,415.45

Servicios de Supervisión del
proyecto Construcción Edificio
Aulas No.3, Facultad de Ciencias
Médicas, UNAH, Tegucigalpa
M.D.C.

Saybe y Asociados, S. de 
R.L. 2,247,225.99 962,006.92

2 03.01.01-11
Cambio de Techos e Instalaciones
Eléctricas del Centro Regional Nor
Oriental (CURNO).

Construcciones Midence 
S. de R.L. de C.V. 3,156,062.40 362,639.37

Readecuación y Mejoramiento
Edificio Laboratorios 1 (L1),
Facultad de Ciencias, Ciudad
Universitaria, José Trinidad Reyes
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, UNAH.

Consultores Técnicos S. 
de R.L. de C.V. 
(CONSULTEC)

5,626,231.53 1,695,529.42

Servicios de Supervisión para el
proyecto Readecuación y
Mejoramiento Edificio Laboratorios 1
(L1), Facultad de Ciencias, Ciudad
Universitaria, José Trinidad Reyes
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, UNAH.

Ing. Hamner Wilson 
Dubón 262,750.00 0.00

4 03.01.01-33 Construcción de la Piscina Olímpica
en la Ciudad Universitaria.

Ingeniería Técnica y 
Construcción, S. de R.L. 21,127,788.56 0.00

5 03.01.01-42
Acondicionamiento Salas de
Computo, Plataforma Tecnológica,
Ciudad Universitaria

Consultores Técnicos S. 
de R.L. de C.V. 
(CONSULTEC)

2,558,161.12 509,481.51

6 03.01.01-51

Servicios de Supervisión para el
proyecto Reparación y
Mantenimiento del Edificio Centro
de Información y Servicios
Estudiantiles CISE.

Arq. Rafael Antonio 
Moreira Medina 67,500.00 22,500.00

Construcción Edificio del Instituto
Universitario Democracia, Paz y
Seguridad (IUDPAS).

Construcciones 
Rodríguez S. de R.L. de 

C.V.
24,147,811.99 4,216,412.22

Servicios de Supervisión para el
proyecto Construcción Edificio del
Instituto Universitario Democracia,
Paz y Seguridad (IUDPAS).

Arq. Nazry Neguib Simón 
Salazar 943,750.00 102,516.66

Servicios de Supervisión para el
proyecto Construcción Edificio del
Instituto Universitario Democracia,
Paz y Seguridad (IUDPAS).

Ing. Gerardo Miguel Cálix 
Vindel 225,000.00 225,000.00

03.01.01-91

03.01.01-163

03.01.01-537
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Continuación Cuadro No. 6 

No. Estructura 
Presupuestaria Nombre del Proyecto

Empresa Adjudicada/ 
Contratista 

Independiente

Valor del Contrato y 
Modificaciones      

Lempiras

TOTAL PAGADO 2012 
Lempiras

Restauración y Rehabilitación,
Edificio Centro de Arte y Cultura,
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, Antiguo Edificio del
Ministerio del Trabajo, Comayagüela
M.D.C.

Diseños y 
Construcciones Civiles 

S.A. de C.V. (DCC)
32,430,148.83 22,275,739.70

Servicios de Supervisión para el
Proyecto Restauración y
Rehabilitación, Edificio Centro de
Arte y Cultura, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, Antiguo
Edificio del Ministerio del Trabajo,
Comayagüela M.D.C.

Ing. Carlos Alberto García 
Mondragón 1,115,372.84 547,373.00

Construcción del Muro Perimetral (I
Etapa) de la Ciudad Universitaria,
José Trinidad Reyes de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.

Consultores Técnicos S. 
de R.L. de C.V. 
(CONSULTEC)

4,944,542.29 0.00

Servicios de Supervisión para el
proyecto Construcción del Muro
Perimetral (I Etapa) de la Ciudad
Universitaria, José Trinidad Reyes
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.

Ing. José Nelson Durón 
Vásquez 506,000.00 30,000.00

Construcción Edificio Ciencias de la
Salud, Ciudad Universitaria, José
Trinidad Reyes, Universidad
Nacional Autónoma de Honduras,
Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central.

Constructora KOSMOX, S. 
de R.L. de C.V. 111,109,195.95 35,906,135.23

Servicios de Supervisión para el
proyecto Construcción Edificio
Ciencias de la Salud, Ciudad
Universitaria, José Trinidad Reyes,
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, Tegucigalpa, Municipio
del Distrito Central.

Saybe y Asociados, S. de 
R.L. 3,345,897.26 973,095.09

Construcción del Edificio para el
Laboratorio de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras,
Tecnológico Danli UNAH-TEC Danli.

Constructora Rodríguez S
de RL de CV 12,225,036.94 2,856,898.67

Servicios de Supervisión para el
proyecto Construcción del Edificio
para el Laboratorio de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras,
Tecnológico Danlí UNAH-TEC-
DANLÍ.

Ing. Rolando Chavarría 
Rodríguez 502,000.00 120,000.00

03.01.01-57

8 03.01.01-54

03.01.01-559

10 03.01.01-56

11
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Continuación Cuadro No. 6 

No. Estructura 
Presupuestaria Nombre del Proyecto

Empresa Adjudicada/ 
Contratista 

Independiente

Valor del Contrato y 
Modificaciones           

Lempiras

TOTAL PAGADO 2012                
Lempiras

12 03.01.01-58 Finalización Edificio CUROC Ingeniería Barmend S. de 
R.L. 7,256,061.83 0.00

Construcción del Edificio para el
Consultorio Jurídico Gratuito de la
Ciudad Universitaria "José Trinidad
Reyes", Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.

Construcciones e 
Inversiones de 

Centroamérica S.A. 
(CICA)

19,956,423.89 5,049,766.71

Servicios de Supervisión para el
Proyecto Construcción del Edificio
para el Consultorio Jurídico Gratuito
de la Ciudad Universitaria "José
Trinidad Reyes", Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.

Ing. Carlos Enrique 
Bermúdez 790,166.53 196,166.53

Servicios de Topografía para el
Proyecto Construcción del Edificio
para el Consultorio Jurídico Gratuito
de la Ciudad Universitaria "José
Trinidad Reyes", Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.

Carlos Lisandro Durón M. 5,000.00 0.00

Habilitación y Adecuación del
Espacio Físico de la Vicerrectoría
Académica de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras,
UNAH.

Construcciones 
Rodríguez S. de R.L. de 

C.V.
1,239,014.55 61,950.72

Servicios de Supervisión para el
proyecto Habilitación y Adecuación
del Espacio Físico de la
Vicerrectoría Académica de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, UNAH.

Ing. Hamner Wilson 
Dubon 38,250.00 0.00

Readecuación y Mejoramiento Edificio
No.01, Facultad de Ciencias Sociales
Ciudad Universitaria "José Trinidad
Reyes", Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH).

Consultores Técnicos S. 
de R.L. de C.V. 9,321,005.26 2,453,394.45

Servicios de Supervisión para el
proyecto Readecuación y
Mejoramiento Edificio No.01, Facultad
de Ciencias Sociales Ciudad
Universitaria "José Trinidad Reyes",
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH).

Arq. Joaquín Armando 
Velásquez Ortega 141,500.00 0.00

16 03.01.01-68

Impermeabilización en Azoteas de los
Edificios de la Ciudad Universitaria,
"José Trinidad Reyes", Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH).

Super Techos de 
Honduras, S.A. de C.V.

8,750,770.70 437,538.53

Readecuación y Mejoramiento del
Sistema Eléctrico e Hidrosanitario del
Edificio Administrativo Ciudad
Universitaria, José Trinidad Reyes,
UNAH.

Compañía de Ingenieros 
CWU & Asociados, S. de 

R.L. de C.V.
10,391,354.66 519,567.73

Servicio de Supervisión para el
proyecto Readecuación y
Mejoramiento del Sistema Eléctrico e
Hidrosanitario del Edificio
Administrativo Ciudad Universitaria,
José Trinidad Reyes, UNAH.

Ing. Jorge Adalberto 
Corea Berlioz 138,500.00 22,500.00

15

03.01.01-7617

13

14 03.01.01-62

03.01.01-61

03.01.01-63
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Continuación Cuadro No. 6 

 

 

No. Estructura 
Presupuestaria Nombre del Proyecto

Empresa Adjudicada/ 
Contratista 

Independiente

Valor del Contrato y 
Modificaciones           

Lempiras

TOTAL PAGADO 2012                
Lempiras

Remodelación de la Plaza ubicada
entre los Edificios 4A y 4B de la
Ciudad Universitaria.

Compañía de Ingenieros 
CWU & Asociados, S. de 

R.L. de C.V.
4,381,586.32 2,604,724.19

Servicios de Supervisión para el
proyecto Remodelación de la Plaza
ubicada entre los Edificios 4A y 4B de
la Ciudad Universitaria.

Arq. Rafael Antonio 
Moreira Medina 361,000.00 209,000.00

Servicios de Consultoría para el
Diagnóstico en las Instalaciones de
Agua Potable y Aguas Residuales y
Diseño de Sistema Hidrosanitario de
la Ciudad Universitaria.

Gabinete Técnico S.A. de 
C.V. (GATESA) 1,433,491.00 0.00

Servicios de Consultoría para el
Diagnóstico y Diseño en las
Instalaciones de Drenaje Pluvial de la
Ciudad Universitaria, José Trinidad
Reyes de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.

Gabinete Técnico S.A. de 
C.V. (GATESA) 641,863.25 260,813.80

Construcción de Tanque de
Almacenamiento de Agua, Capacidad
200,000 galones.

Compañía de Ingenieros 
CWU & Asociados, S. de 

R.L. de C.V.
6,950,054.66 3,275,434.39

Supervisión del proyecto
Construcción de Tanque de
Almacenamiento de Agua,
Capacidad 200,000 galones.

Ing. José Renán Rivera 
Flores 427,500.00 360,000.00

Construcción Edificio Ciencias de la
Salud, UNAH-VS.

Constructora KOSMOX, S. 
de R.L. de C.V. 242,450,441.33 42,310,630.01

Consultoría para el Diseño del
Edificio Ciencias de la Salud, UNAH-
VS.

Arq. Marlon Ignacio 
Urtecho Figueroa 898,000.00 8,980.00

Servicios de Supervisión para el
Proyecto Construcción Edificio
Ciencias de la Salud, UNAH-VS.

Gabinete Técnico S.A. de 
C.V. (GATESA) 14,701,877.51 3,821,248.45

Servicios de Consultoría para el
Estudio de Suelos del Proyecto
Ciencias de la Salud- Valle de Sula.

Geotecnia y Pavimentos 
S. de R.L. de C.V. 179,925.03 178,605.88

Enlace de Campo Ing. Cándido Osbaldo 
Rivera Aguilar 429,000.00 429,000.00

Asistente de Enlace de Campo Ing. Ángel Eduardo 
Sánchez Madrid 263,666.67 263,666.67

Objeto del gasto 
(33700-01) Especies Timbrados y Valores 59,970.00

19 03.01.01-78

03.01.01-79
20

18 03.01.01-77
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Continuación Cuadro No. 6 

 

No. Estructura 
Presupuestaria Nombre del Proyecto

Empresa Adjudicada/ 
Contratista 

Independiente

Valor del Contrato y 
Modificaciones           

Lempiras

TOTAL PAGADO 2012                
Lempiras

Complejo Polideportivo Ciudad
Universitaria, José Trinidad Reyes.

Servicios y 
Representaciones para la 

Industria y la 
Construcción S. de R.L. 

de C.V. (SERPIC)

409,864,087.46 151,393,421.90

Anteproyecto y Diseño
Arquitectónico del "Complejo
Polideportivo" de la Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes

Arq. Víctor Manuel Cuadra 
Burlero 898,000.00 453,490.00

Servicios de Supervision para el
Proyecto Complejo Polideportivo,
Ciudad Universitaria.

Consorcio CONASH-ICSA 16,933,926.56 6,441,405.10

Estudio de Suelos del Proyecto
"Complejo Polideportivo, Ciudad
Universitaria Jose Trinidad Reyes".

Geotecnia y Pavimentos 
S. de R.L. de C.V. 135,604.00 134,248.00

Enlace de Campo Ing. Gerardo Miguel Cálix 
Vindel 320,400.00 320,400.00

Asistente de Enlace de Campo Ing. Elmer Wilson 
González Ramos 294,766.67 294,766.67

Objeto del gasto 
(25900-01)

Otros Servicios Comerciales y
Financieros 91,500.00

Construcción Edificio Rectoría-
Administrativo, Ciudad Universitaria
José Trinidad Reyes.

Constructora SATO S. de 
R.L. de C.V. 449,326,841.58 67,399,026.23

Servicios de Topografía para los
levantamientos del Edificio Rectoría,
Edificio Estacionamiento, el gran
Polideportivo y Pista Olímpica.

Saybe y Asociados, S. de 
R.L. 346,630.00 0.00

Anteproyecto y Diseño
Arquitectónico del "Edificio de
Rectoría-Administrativo" de la
Ciudad Universitaria, José Trinidad
Reyes.

Arq. Jorge Luciano 
Jacinto Durón Bustillo 895,000.00 451,975.00

Estudio de Suelos del Proyecto
Construccion Edificio Rectoría-
Administrativo, Ciudad Universitaria.

Geotecnia y Pavimentos 
S. de R.L. de C.V. 226,177.12 223,916.41

Servicios de Supervisión para el
proyecto Construcción Edificio
Rectoría- Administrativo, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes.

Saybe y Asociados S. de 
R.L. 26,047,856.23 0.00

Objeto del gasto 
(33700-01) Especies Timbrados y Valores 116,180.00

03.01.01-81

03.01.01-80
21

22
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Continuación Cuadro No. 6 

 

No. Estructura 
Presupuestaria Nombre del Proyecto

Empresa Adjudicada/ 
Contratista 

Independiente

Valor del Contrato y 
Modificaciones           

Lempiras

TOTAL PAGADO 2012                
Lempiras

23 03.01.01-82 Construcción Tiendas, Ciudad
Universitaria.

Diseño y Construcciones 
Civiles S.A. de C.V. 6,580,690.75 2,343,687.89

II Etapa Muro Perimetral, Ciudad
Universitaria.

Construcciones e 
Inversiones de 

Centroamérica S.A. 
(CICA)

18,587,061.66 9,123,136.73

Servicios de Supervisión para el
Proyecto II Etapa Muro Perimetral,
Ciudad Universitaria

Ing. José Nelson Durón 
Vásquez 531,666.67 531,666.67

Objeto del gasto 
(25900-01)

Otros Servicios Comerciales y
Financieros 14,750.37

25 03.01.01-85 Reforzamiento Estructural y
Finalización del Edificio No. 6. 0.00

26 03.01.01-90 Tercer Etapa Muro Perimetral
Ciudad Universitaria. 0.00

27 03.01.01-91 Construcción Edificio de Ingeniería
Ciudad Universitaria. 0.00
Construcción Estadio Olímpico-
Pista de Atletismo, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes.

Servicios de Ingeniería 
Salvador García y 

Asociados S. de R.L.
117,555,754.83 17,633,363.22

Anteproyecto y Diseño
Arquitectónico del Estadio Olímpico
de la Ciudad Universitaria José
Trinidad Reyes.

Arq. Matias Cervoni 
Vecchio 890,000.00 890,000.00

Servicios de Supervisión para el
proyecto Construcción Estadio
Olímpico- Pista de Atletismo,
Ciudad Universitaria José Trinidad
Reyes.

Consorcio CONASH-ICSA 9,466,268.61 0.00

Enlace de Campo Ing. Delia Maritza 
Valladares 99,000.00 99,000.00

Asistente de Enlace de Campo Ing. Alba Martínez 76,999.99 76,999.99

29 03.01.01-93 Construcción Museo de Historia
Natural Ciudad Universitaria. 0.00

30 03.01.01-94 Construcción Comedor Universitario. 0.00
Rehabilitación y Mejoramiento de
las Instalaciones Físicas del Centro
Universitario del Litoral Atlántico,
CRULA, Paquete No. 1.

Servicios de Ingeniería 
Salvador García y 

Asociados S. de R.L.
8,047,716.31 0.00

Servicios de Supervisión para el
proyecto Rehabilitación y
Mejoramiento de las Instalaciones
Físicas del Centro Universitario del
Litoral Atlántico, CRULA, Paquete
No. 1.

Ingenieros Consultores 
S. A. (ICSA) 726,173.02 0.00

31 03.01.01-95

03.01.01-92

03.01.01-83

28

24
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Continuación Cuadro No. 6 

 

No. Estructura 
Presupuestaria Nombre del Proyecto

Empresa Adjudicada/ 
Contratista 

Independiente

Valor del Contrato y 
Modificaciones           

Lempiras

TOTAL PAGADO 2012                
Lempiras

Rehabilitación y Mejoramiento de
las Instalaciones Físicas del Centro
Universitario del Litoral Atlántico,
CRULA, Paquete No. 2.

Servicios y 
Representaciones para la 

Industria y la 
Construcción S. de R.L. 

de C.V. (SERPIC)

6,389,360.44 0.00

Servicios de Supervisión para el
proyecto Rehabilitación y
Mejoramiento de las Instalaciones
Físicas del Centro Universitario del
Litoral Atlántico, CRULA, Paquete
No. 2.

Saybe y Asociados, S. de 
R.L. 673,684.04 66,489.68

Rehabilitación y Mejoramiento de
las Instalaciones Físicas del Centro
Universitario del Litoral Atlántico,
CRULA, Paquete No. 3.

Constructora Acosta S. de 
R.L. de C.V. 3,715,525.05 185,776.26

Servicios de Supervisión para el
proyecto Rehabilitación y
Mejoramiento de las Instalaciones
Físicas del Centro Universitario del
Litoral Atlántico, CRULA, Paquete
No. 3.

Consultores Asociados 
de Honduras S. de R.L. 

de C.V. (CONASH)
438,643.85 0.00

Reparación y Mantenimiento del
Edificio del Centro de Información y
Servicios Estudiantiles (CISE) II
Etapa.

Construcciones Midence 
S. de R.L. de C.V. 12,679,045.30 10,444,545.79

Servicios de Supervisión para el
proyecto Reparación y
Mantenimiento del Edificio del
Centro de Información y Servicios
Estudiantiles (CISE) II Etapa.

Arq. Rafael Antonio 
Moreira Medina 450,000.00 405,000.00

35 03.01.01-98

Servicios de Consultoría para la
Elaboración del Diagnóstico y
Rediseño de la Red de Distribución
de Energía Eléctrica en Alto y Bajo
voltaje de la Ciudad Universitaria,
José Trinidad Reyes.

Ing. José Rafael 
Echeverría Arias 729,399.00 729,399.00

36 03.01.01-100
Construcción del Sistema Eléctrico
en Alto y Bajo Voltaje Ciudad
Universitaria.

0.00

37 03.01.01-101
Construcción del Edificio de
Ciencias Microbiología Ciudad
Universitaria.

0.00

38 03.01.01-102
Construcción Red Vial Pavimentada
y No Pavimentada Ciudad
Universitaria.

0.00

39 03.01.01-103
Construcción Edificio Anexo
Facultad de Odontología Ciudad
Universitaria.

0.00

33 03.01.01-95

34 03.01.01-97

32 03.01.01-95
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Continuación Cuadro No. 6 

 

Durante el año 2012 se pagó la cantidad de Cuatrocientos Diecinueve Millones 
Doscientos Cuarenta y Seis Mil Quince Lempiras con Cincuenta y Cuatro 
Centavos. 
 

 
 
 
 

 

No. Estructura 
Presupuestaria Nombre del Proyecto

Empresa Adjudicada/ 
Contratista 

Independiente

Valor del Contrato y 
Modificaciones           

Lempiras

TOTAL PAGADO 2012                
Lempiras

40 03.01.01 (objeto 
gasto 24200)

Diseño de la Red Vial Pavimentada
y no Pavimentada de la Ciudad
Universitaria, José Trinidad Reyes.

Ingenieros Consultores 
S.A. (ICSA) 469,538.28 325,169.33

41 03.01.01-104
Construcción Edificio Mega
Estacionamiento Este Ciudad
Universitaria.

0.00

42 03.01.01-105
Construcción Laboratorios y
Mantenimiento Edificio de Aulas
CURLA.

0.00

43 03.01.01-106 Construcción Edificios UNAH-VS. 0.00

44 03.01.01-107
Readecuación y Mejoras Secretaria
General (Edificio Compras) Ciudad
Universitaria.

0.00

45 03.01.01-108
Diagnóstico e Investigación del Uso
y Función del Edificio de
Odontología.

Arq. Marlon Ignacio 
Urtecho Figueroa 85,000.00 85,000.00

46 03.01.01-109

Ampliación y Mejoramiento de las
Instalaciones Físicas del
Observatorio de Ciencias
Espaciales.

0.00

47 03.01.01-110 Construcción Entrada Peatonal
Ciudad Universitaria. 0.00

48 03.01.01-112 Construcción Entrada Peatonal y
Vehicular UNAH-CURC.

Constructora Acosta S. de 
R.L. de C.V. 2,204,612.31 0.00

TOTAL LEMPIRAS 419,246,015.54
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En seguimiento al Plan Maestro de la Ciudad Universitaria y a las solicitudes 

presentadas por los Centros Regionales para atender las necesidades existentes 

en dichos Centros, la SEAPI, en el POA 2013, ha propuesto la ejecución de los 

proyectos que se describen en el siguiente Cuadro: 

CUADRO No.7 
PROYECTOS PROPUESTOS PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2013 

No. Nombre del Proyecto Ubicación 

1 
Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio No. 6, Ciudad 
Universitaria. Tegucigalpa, M.D.C. 

2 III Etapa Muro Perimetral, Ciudad Universitaria. Tegucigalpa M.D.C. 
3 Construcción Edificio de Ingeniería, Ciudad Universitaria. Tegucigalpa M.D.C. 
4 Construcción Comedor Universitario, Ciudad Universitaria. Tegucigalpa M.D.C. 
5 Construcción Museo de Historia Natural, Ciudad Universitaria. Tegucigalpa M.D.C. 

6 
Construcción del Sistema Eléctrico en Alto y Bajo Voltaje, Ciudad 
Universitaria. 

Tegucigalpa M.D.C. 

7 
Construcción del Edificio de Ciencias Microbiología, Ciudad 
Universitaria. 

Tegucigalpa M.D.C. 

8 
Construcción Red Vial Pavimentada y No Pavimentada, Ciudad 
Universitaria. 

Tegucigalpa M.D.C. 

9 
Construcción Edificio Mega Estacionamiento Este, Ciudad 
Universitaria. 

Tegucigalpa M.D.C. 

10 
Construcción Edificio Mega Estacionamiento Oeste, Ciudad 
Universitaria. 

Tegucigalpa M.D.C. 

11 
Construcción Edificio Anexo Facultad de Odontología, Ciudad 
Universitaria. 

Tegucigalpa M.D.C. 

12 Construcción Laboratorios y Mantenimiento Edificio de Aulas CURLA. 
La Ceiba,  
Departamento de 
Atlántida 

13 Construcción Edificios UNAH-VS. 
San Pedro Sula, 
Departamento de 
Cortés 

14 
Ampliación y Mejoramiento de las Instalaciones Físicas del 
Observatorio de Ciencias Espaciales, Ciudad Universitaria. 

Tegucigalpa M.D.C. 

15 Construcción Entrada Peatonal, Ciudad Universitaria. Tegucigalpa M.D.C. 
16 Restauración y Rehabilitación, Edificio Paraninfo Universitario. Tegucigalpa, M.D.C. 

17 
Auditorio del Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico 
(CURLP). 

Choluteca, 
Departamento de 
Choluteca 
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IX. CONCLUSIONES  

1. En la exposición de motivos del Acuerdo de Creación de la UNAPI se 

menciona la moratoria que se observaba en la ejecución de obras físicas en 

los años anteriores al 2010, cuyos efectos fueron negativos en el quehacer 

académico y administrativo de la UNAH. Con la creación de la SEAPI se 

están resolviendo gradualmente las necesidades existentes en la 

infraestructura de la UNAH. 

2. La experiencia acumulada desde la creación de la Unidad Administradora de 

Proyectos de Inversión (UNAPI), actualmente SEAPI, ha demostrado 

eficiencia en la gestión, planificación, administración y ejecución de los 

proyectos, dando como resultado que la UNAH cuente con espacios físicos 

acorde a las necesidades de  globalización y cambios constantes en el 

aspecto académico, asegurando la calidad de los servicios que presta la 

UNAH. 

3. El mejoramiento de la infraestructura en la Ciudad Universitaria y en los 

Centros Regionales, ha sido un elemento de transformación visible, que 

garantiza instalaciones seguras y espacios físicos apropiados, mejorando la 

calidad tanto académica como administrativa de la institución que rectora la 

educación superior, generando confianza y credibilidad ante la comunidad 

universitaria, sociedad civil y el Estado mismo, contribuyendo a incrementar  

la demanda de los servicios de la UNAH a nivel nacional. 

4. El Plan Maestro de la Ciudad Universitaria permite que el mejoramiento y 

crecimiento de las instalaciones se haga de forma ordenada, planificada y 

eficiente, permitiendo priorizar los proyectos según las necesidades, 

visionando a mediano y largo plazo, la elaboración de un plan maestro en 

cada Centro Regional de la UNAH. 
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5. La necesidad en infraestructura y reglamentación de los espacios físicos con 

un crecimiento planificado y ordenado que demanda la Universidad a corto, 

mediano y largo plazo, requiere que la Secretaría Ejecutiva de 

Administración de Proyectos de Infraestructura se consolide y fortalezca con 

el personal técnico y  administrativo en forma permanente. 

 

6. Los proyectos que se han ejecutado y se están ejecutando con instalaciones 

especiales en el área electromecánica, automatización, controles 

automáticos, seguridad, detección y alarma de incendios, imágenes digitales 

para diagnóstico médico, tratamiento de agua potable, monitoreo, 

programación y comando remoto centralizado, aire acondicionado y 

telecomunicaciones requieren un monitoreo permanente con personal 

técnico especializado. La SEAPI posteriormente presentará un Plan de 

Acción a consideración. 

 

 

XI. RECOMENDACIONES 

 

1. Suplir a corto plazo, las deficiencias y limitaciones encontradas en esta 

Secretaría, mejorar y fortalecer las condiciones laborales de los 

profesionales que prestan sus servicios en la SEAPI. 

 

2. Estudiar la necesidad de contar con un Manual de Normas y 

Procedimientos en el área técnica y administrativa, a fin de contar con un 

instrumento que respalde las acciones del quehacer fundamental de la 

SEAPI. 
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3. Dentro del marco de una capacitación continua y acumulación de 

experiencias en sitio, es recomendable implementar un programa de visitas, 

dentro y fuera del país, a proyectos similares a los que se desarrollan en la 

UNAH.  

 
4. Se recomienda la readecuación provisional del espacio físico donde 

funcionan las oficinas de la Secretaría en cuanto al área de distribución del 

espacio, manejo de documentos en forma apropiada y equipamiento tanto 

en la Secretaría Ejecutiva como en cada una de las Direcciones que la 

integran, lo cual contribuirá al mejor rendimiento de las actividades en un 

ambiente de trabajo agradable. 
 

XII. ANEXOS 

 

A continuación se presenta la ficha técnica respectiva de cada uno de los 

proyectos de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de 

Infraestructura SEAPI comprendidos en el año 2012, enlistados  de la siguiente 

manera: 
1. Proyectos finalizados en 2012 

2. Proyectos iniciados en 2011 y 2012 que continúan en ejecución en 2013 

3. Proyectos licitados y adjudicados en 2012 para ejecutarse en 2013 

4. Proyectos planeados y formulados durante 2012 

 

No se incluyen las solicitudes recibidas constantemente en la SEAPI por las 

diferentes dependencias de la UNAH, estudiantes que realizan temas de 

investigación, comunidad universitaria  en general y medios de comunicación, a 

las cuales se da respuesta por medio de dictámenes, información, asistencia 

técnica en remodelación, readecuación de obras menores, entre otros.  
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FINALIZADOS EN 2012 
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA UBICADA ENTRE LOS 
EDIFICIOS 4A Y 4B 

CIUDAD UNIVERSITARIA JOSÉ TRINIDAD REYES 

 

Valor L. 4,742,586.32 
Inicio: 26/04/2011 
Finalización: 28/02/2012 
Inauguración: 18/04/2012 
Empresa 
Constructora: 

Compañía de 
Ingenieros CWU y 
Asociados, S de R.L. 
de C.V.  

Supervisor: Arq. Rafael Moreira  
Enlace: Arq. Onasis Moncada 

SEAPI-UNAH 

Plaza Universitaria fue dedicada a las culturas: 
GRIEGA, ROMANA, ARÁBIGA Y MAYA 

La Plaza Universitaria tiene un 
área de construcción de 4,380 
m². 
Actualmente es conocida como la 
“Plaza de las Cuatro Culturas” 
ubicada entre los edificios D1 y 
F1. 
El proyecto fue concebido con el 
objetivo de mejorar y brindar un 
área adecuada para el convivio y 
recreación  de  los estudiantes de 
la Ciudad Universitaria. 

Fuente y torre reloj con numeración de cuatro 
culturas distintas 

El proyecto conservó la mayoría de los árboles 
existentes en el sitio 

De izquierda a derecha, Lic. Oscar  Valladares de la Dirección de Cultura 
UNAH, Ing. Carmen Lastenia  Flores Santos Secretaria Ejecutiva SEAPI, 

Lic. Julieta Castellanos Rectora de la UNAH, Lic. Natalie Roque  
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO LABORATORIOS UNAH - TEC DANLÍ 
 DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Valor L. 13,100,717.71 

Inicio: 03/01/2011 
Finalización: 21/12/2011 
Inauguración: 02/03/2012 
Empresa 
Constructora: 

Construcciones 
Rodríguez S. de R.L. 
de C.V. 

Supervisor: Ing. Rolando 
Chavarría Rodríguez 

Enlace: Ing. Óscar Mauricio 
Ávila 
SEAPI-UNAH 

 

 

El Edificio de Laboratorios consta 
de 1125 m² de construcción 
distribuidos en un solo nivel.   
 
La construcción de este edificio 
beneficia aproximadamente 800 
alumnos de las carreras de 
Enfermería, Informática e 
Ingeniería Agroindustrial. 

Se construyeron Laboratorios de Química, Física, Biología y 
Microbiología 

 

Los laboratorios fueron dotados de las instalaciones potables 
y eléctricas necesarias. Además poseen acabados 

especiales contra hongos y puertas contra incendios 

Cada laboratorio tiene capacidad 
para 50 alumnos 

Placa conmemorativa de la Inauguración del Edificio de 
Laboratorios, actos de inauguración 2 de marzo de 2012 
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO, 
CIUDAD UNIVERSITARIA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Valor L. 20,751,590.42 
Inicio: 06/01/2011 
Finalización: 21/03/2012 
Inauguración: 10/10/2012 
Empresa 
Constructora: 

Construcciones e 
Inversiones de Centro 
América S. A. (CICA) 

Supervisor: Arq. Carlos Enrique 
Bermúdez 

Enlace: Ing. Ramón Francisco 
Madrid Ramírez 
SEAPI-UNAH 

 

El edificio tiene acceso independiente y estacionamiento  
exclusivo para recibir a más de 50 personas diariamente en 

busca de ayuda jurídica.  

El edificio tiene un área de 
construcción de 1,500 m² 
distribuidos en un solo nivel. 
Surge de la necesidad de un 
espacio propio y exclusivo 
para la atención y servicio 
jurídico de los hondureños 
después de 53 años de 
alquiler.  
 
Además de brindar servicios 
jurídicos a la sociedad,  los 
estudiantes de la Facultad de 
Derecho reciben en él 
formación teórica y práctica. 

La sala de Juicios Orales y Públicos tiene instaladas 
68 butacas 

Además de la sala de Juicios Orales el edificio cuenta 
con 10 Cubículos de Asesores, Sala de Testigos, 
Sala de Deliberaciones, Área de procuradores, 
Biblioteca, Área de Sicología y Trabajo Social. 

Fachada frontal con muroperimetral 

Señora Rectora Julieta Castellanos acompañada de la Ing. 
Carmen Lastenia Flores, Secretaria Ejecutiva de la SEAPI y 

funcionarios de la UNAH 



Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura 

SEAPI 

Memoria 2012 – SEAPI-UNAH 

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICIO CENTRO DE ARTE 
Y CULTURA 

COMAYAGÜELA, M.D.C.  UNAH 

 

Valor L. 34,388,640.03 
Inicio: 21/03/2012 
Finalización: 30/08/2012 
Inauguración: 15/10/2012 
Empresa 
Constructora: 

Diseño y 
Construcciones 
Civiles S.A. de C.V. 
(DCC) 

Supervisor: Ing. Carlos Alberto 
García Mondragón 

Enlace: Ing. Ramón Francisco 
Madrid Ramírez 
SEAPI-UNAH 

La función principal del edificio es fortalecer el 
vínculo UNAH-Sociedad 

Tras la recuperación del inmueble donde 
inicialmente estuvo ubicado  el Hotel 
Panamericano, se inicia la restauración de 
3,195 m² distribuida en 3 niveles. 

Se rehabilitó el edificio para el uso cultural 
de la comunidad universitaria y el público en 
general. 

En sus instalaciones se destacan salas de 
exposición, talleres de arte, sala de danza y 
un auditorio.    

El edificio data de los años 40. Su estado al 
momento de la restauración era delicado y requirió 

de trabajos especializados en su estructura y 
acabados. 

Espacios interiores del edificio restaurados 

Corte de la cinta de inauguración, con la participación de la 
Señora Rectora Julieta Castellanos y Presidente de la 

República Porfirio Lobo Sosa. 
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS NO. 3  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, TEGUCIGALPA M.D.C. 

 

 

  

 

Valor L. 35,204,615.27 
Inicio: 11/01/2011 
Finalización: 08/102012 
  
Empresa 
Constructora: 

Construcciones e 
Inversiones de Centro 
América (CICA) 

Supervisor: Saybe y Asociados S. 
de R. L. 

Enlace: Arq. Jacobo Edmundo 
Bertrand Aguilar 
SEAPI-UNAH 

 

Visita al proyecto. En el centro Ing. Carmen Lastenia Flores, 
Secretaria Ejecutiva SEAPI; a la derecha Lic. Donato Elvir, 

Secretario Ejecutivo de la SEAF; a la izq. Arq. Jacobo Bertrand, 
Enlace de Proyecto. 

Desde el año 1971 no se realizó ningún 
tipo de inversión en el área de 
infraestructura de la Facultad de 
Ciencias Médicas, que sumado al 
crecimiento de la población universitaria 
generó un déficit de espacio. 
 
El proyecto consta de 3,505 m² de 
construcción distribuidos en seis 
niveles. 
El edificio  cuenta con un ascensor que 
permite el acceso a personas con 
discapacidad física. 
 

Este edificio representa una transición entre los 
edificios tradicionales construidos y los edificios 

modernos en construcción de la UNAH. 

Patio interior es la transición entre el edificio de aulas 
existente y el proyecto, y sirve para la dispersión y 

recreación de los estudiantes. 
El edificio posee 15 aulas con capacidad 
de 60 alumnos cada una y  2 auditorios. 
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II ETAPA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y SERVICIOS ESTUDIANTILES (CISE) 

CIUDAD UNIVERSITARIA JOSÉ TRINIDAD REYES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

Valor L. 13,201,299.17 
Inicio: 01/03/2012 
Finalización: 25/12/2012 
Inauguración: Pendiente 
Empresa 
Constructora: 

Construcciones 
Midence S. de R. L. 
de C. V. 

Supervisor: Arq. Rafael Antonio 
Moreira Medina 

Enlace: Ing. Sandra María 
Ábrego Falck 
SEAPI-UNAH 

 

También se realizaron varios trabajos exteriores como 
la construcción de rampas y cubiertas para las terrazas.  

Nivel  I, II y Anfiteatro  

El área de comidas está provista con  75 
mesas para la degustación de alimentos, con 
una capacidad aproximada de 400 personas.  

Se techó  395 m² para confort de los usuarios que consuman en  
los distintos locales de comida 

El objetivo del proyecto era mejorar los 
espacios físicos existentes del edificio para 
el servicio y atención de los estudiantes.  
Entre las principales mejoras están las 
realizadas en las oficinas administrativas-
estudiantiles, los salones de Usos 
Múltiples, los locales para venta de 
comida, los módulos de servicios 
sanitarios, el  teatro,  anfiteatro y áreas 
exteriores.   
A nivel general se realizaron mejoras en 
las instalaciones de internet, telefonía IP y 
videoconferencias, entre otras, para todas 
las oficinas del edificio. 

El proyecto se caracteriza por innovadoras instalaciones 
eléctricas como contadores digitales para los locales de 
comida e iluminación LED tanto en el teatro como en las 

áreas de uso público. 
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PROYECTOS INICIADOS EN 
2011 Y 2012 QUE CONTINÚAN 

EN EJECUCIÓN EN 2013 
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD 
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES 

Valor L. 114,455,093.21 
Inicio: 03/01/2011 
Avance 
Físico: 

85.00% 

Avance 
Financiero: 

52.74% 

Empresa 
Constructora: 

Constructora 
KOSMOX S. de R. L. 
de C. V. 

Supervisor: Saybe y Asociados S. 
de R. L. 

Enlace: Ing. Nora Judith 
Alemán 
SEAPI-UNAH 

El edifico consta de 6,000 m² de 
construcción distribuidos en 5 
niveles.  

Fue concebido para el uso de 
estudiantes de Radiotecnología y 
Medicina de pre-grado y post-grado. 
Además servirá para la 
investigación médica y servicio a la 
comunidad universitaria en las 
áreas de Radiotecnología y Terapia 
Física y de Lenguaje. 

La planta baja del edificio en sus áreas de radiotecnología y 
fisioterapia son espacios especializados con complejos acabados e 

instalaciones eléctricas, de voz y datos 

Además el edificio posee Laboratorios de 
Antropometría, Preparación de Alimentos, 

Bioquímica y Fisiología.  

El edificio tiene 21 aulas, varios salones de uso 
múltiple, cubículos de maestros, laboratorios de 

cómputo, un banco de genética entre otros espacios. 

Visita al proyecto realizada por la Señora Rectora Julieta 
Castellanos y el equipo técnico de la SEAPI
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CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL II ETAPA 
 CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Valor L. 19,118,728.33 

Inicio: 15/03/2012 
Avance 
Físico: 

71.00% 

Avance 
Financiero: 

49.08% 

Empresa 
Constructora: 

Construcciones e 
Inversiones de Centro 
América S. A. (CICA) 

Supervisor: Ing. José Nelson 
Durón Vásquez 

Enlace: Ing. Oscar Mauricio 
Ávila 
SEAPI-UNAH 

 

La construcción de la II Etapa del muro perimetral 
comprende 1850 metros 

El proyecto es la continuación del 
proyecto “Construcción Muro 
Perimetral, I Etapa”. Al igual que la I 
Etapa, el proyecto pretende delimitar de 
los predios de la Ciudad Universitaria y a 
la vez proteger los bienes y población de 
la misma. 
El proyecto incluye la construcción de un 
Portal como parte de la planificación y 
definición de puntos de acceso 
peatonales y vehiculares de las 
diferentes etapas del muro perimetral. 

El Portal está ubicado en la principal entrada 
peatonal de la C.U, este brindará protección de la 
intemperie al ingreso o salida de la universidad. 

 
Con la construcción de esta II Etapa se alcanza la 

delimitación aprox. El 50% de la poligonal de la 
Ciudad Universitaria. 

 

Avance físico del Portal, diciembre  de 2012 
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CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA,CAPACIDAD 200,000 GALONES 

CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES 

Valor L. 7,510,261.44 
Inicio: 16/03/2012 
Avance 
Físico: 

45.33% 

Avance 
Financiero: 

45.26% 

Empresa 
Constructora: 

Compañía de 
Ingenieros CWU y 
Asociados, S de R.L. 
de C.V. 

Supervisor: Ing. José Renán 
Rivera Flores 

Enlace: Ing. José Ramón 
Cálix 
SEAPI-UNAH 

El tanque tendrá una altura de 26 metros, determinante para lograr 
abastecer  cada edificio 

El propósito de la construcción de 
Tanque es el abastecimiento de 
agua potable a toda la Ciudad 
Universitaria. 
La Ciudad Universitaria requiere 
2,000 m³ de almacenamiento de 
agua potable, de los cuales el 
tanque en construcción tendrá 
capacidad para 757 m³ que 
completará la demanda de la 
población actual (45,000 
personas). 

Armado y encofrado de columnas y vigas Fundición de elementos de concreto armado 

Fundición de elementos de concreto armado 
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CONSTRUCCIÓN TIENDAS 
CIUDAD UNIVERSITARIA JOSÉ TRINIDAD REYES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Valor L. 6,580,690.75 
Inicio: 30/08/2012 
Avance 
Físico: 

35.00% 

Avance 
Financiero: 

15.00% 

Empresa 
Constructora: 

Diseños y 
Construcciones 
Civiles S. A. de C. V. 
(DCC) 

Supervisor: Arq. María de los 
Ángeles Hernández 

 SEAPI-UNAH 

 

El proyecto se integrará a la futura readecuación del edificio de 
biblioteca al habilitar el Edificio Rectoría - Administrativo  

El proyecto incluye una terraza para la colocación de 
mesas y sillas para los usuarios del Café 

Avance físico del proyecto, diciembre 2012 

El proyecto consta de 420 m² de 
construcción y está vinculado con 
la identidad visual corporativa que 
actualmente promociona la UNAH. 
Fue concebido con el objetivo 
proveer a los estudiantes un 
espacio de exposición y venta de 
libros, artículos escolares y 
artículos deportivos entre otros.  
 
Posee desniveles que permiten 
acceso y libre movilidad a personas 
con discapacidades físicas y no 
videntes a la tienda, librería y café.  

 

1. . 
 

El proyecto incluye mobiliario para venta y 
exposición de aprox. 5,570 libros el área de librería 

y artículos varios en el área de la tienda y café. 
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD 
UNAH- VALLE DE SULA 

SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Valor L. 257,152,318.84 
Inicio: 16/06/2012 
Avance 
Físico: 

7.00% 

Inauguración: 16.24% 
Empresa 
Constructora: 

Constructora 
KOSMOX S. de R. L. 
de C. V. 

Supervisor: Gabinete Técnico S. 
A. de C. V. 

Enlace: Ing. Cándido Oswaldo 
Rivera 
Ing. Nora Judith 
Alemán 
SEAPI-UNAH 

 

Se definió como un proyecto 
académico, de investigación y de 
servicio a la comunidad.  

Se construirán 12,000 m², 
distribuidos en 4 edificios de 
diferentes niveles dedicados a 
laboratorios, enfermería, 
odontología y aulas.   

El edificio de Aulas tendrá 18 aulas distribuidas en 
tres niveles, con capacidad para 40 alumnos cada 

una de ellas. 

Se beneficiarán 3,255 personas por período académico entre  
ellos estudiantes de pregrado y postgrado de Medicina, 

Odontología, Enfermería y sus docentes.   

El edificio de laboratorios tendrá laboratorios de 
Morfología Básica, Tejidos, Microbiología, 
Bioquímica, Fisiología y Entrenamiento de 

Enfermería. 

Colocación de la primera piedra del edificio, De izquierda a derecha 
Ing. José Alejandro Álvarez Gerente General de la empresa KOSMOX S. 
de R. L. de C. V., Señora Rectora Lic. Julieta Castellanos, Ing. Carmen 

Lastenia Flores Santos Secretaria Ejecutiva de la SEAPI 
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CONSTRUCCIÓN COMPLEJO POLIDEPORTIVO 
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Valor L. 426,798,014.02 
Inicio: 09/06/2012 
Avance 
Físico: 

20.92% 

Avance 
Financiero: 

31.74% 

Empresa 
Constructora: 

Servicios y 
Representaciones 
para la Industria de la 
Construcción S. de R. 
L. de C. V. (SERPIC) 

Supervisor: Consorcio CONASH-
ICSA 

Enlaces: Ing. Gerardo Miguel 
Cálix Vindel 
Ing. Jessie Flores 
SEAPI-UNAH 

 

La construcción del Complejo 
Polideportivo viene a solucionar la 
necesidad de una infraestructura 
adecuada para el desarrollo del deporte.  
 
Su objetivo principal es potenciar y 
fomentar el deporte en todos sus 
aspectos tomando en cuenta espacios de 
convivencia con todas las garantías de 
seguridad, belleza arquitectónica y de la 
más alta calidad estructural; además 
brindará flexibilidad para varios usos.  

Colocación de la primera piedra,  al centro Lic. Julieta 
Castellanos, Rectora UNAH; Ing. Carmen Lastenia Flores, 

Secretaria Ejecutiva SEAPI; representantes del consorcio de 
supervisión CONASH-ICSA 

 

El complejo polideportivo tendrá capacidad de albergar a 5,000 
espectadores.  

Avance físico del proyecto, diciembre 2012  
 

Se impartirán las asignaturas baloncesto, volibol, fútbol sala, 
tenis de mesa, gimnasia olímpica/artística/ aérobica, 
taekwondo, karate do, ajedrez y juegos organizados. 
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CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO OLÍMPICO - PISTA DE ATLETISMO, 
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Valor L. 127,022,023.44 
Inicio: 20/12/2012 
Avance Físico: 3.00% 
Avance 
Financiero: 

15.00% 

Empresa 
Constructora: 

Servicios de Ingeniería 
Salvador García y 
Asociados S. de R. L. 

Supervisor: Consorcio CONASH-
ICSA 

Enlace: Ing. Delia Valladares 
Arq. Julio Salgado 
SEAPI-UNAH 

 

El Estadio se desarrollará en un 
área de construcción aproximada 
de 27,000 m²  y estará ubicado a 
un costado del Complejo 
Polideportivo. 

En el proyecto se han 
contemplado espacios de 
preparación y ejecución 
necesarios para la práctica 
correcta del atletismo en sus 
diferentes modalidades.  Finalizado el Estadio Olímpico, se buscará la certificación para 

hacer competencias a nivel internacionales 

Avance físico 
 Terracería y movimiento de tierra 

Avance físico 
Terracería y movimiento de tierra 

Perspectiva de graderías que tendrán la capacidad para 
albergar 7,000 espectadores 
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CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO RECTORÍA- ADMINISTRATIVO 
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Valor L. 475,375,697.81 

Inicio: 21/12/2012 
Avance Físico: 0.00% 
Avance 
Financiero: 

15.00% 

Empresa 
Constructora: 

Constructora SATO S. 
de R. L. de C. V. 

Supervisor: 
Saybe y Asociados S. 
de R. L. 

Enlace: 
Arq. Jacobo Edmundo 
Bertrand Aguilar 
SEAPI-UNAH 

 

Silueta escultórica del edificio representa una mujer “El 
Alma Mater” que sostiene entre sus piernas extendidas el 

cubo de la sabiduría y el conocimiento. 
 

La edificación consta de trece niveles, 
con un área de construcción de 
29,055.20 m². 
 
En él se centralizarán las oficinas de 
las autoridades universitarias, 
direcciones académicas y 
administración. 
También contará con un auditorio con 
capacidad para 200 personas, 
estacionamiento subterráneo (103 
vehículos), cafetería y demás 
ambientes necesarios para su óptimo 
funcionamiento. 

El edificio tendrá un moderno sistema de energía 
inteligente, sistema de automatización del aire 

acondicionado, sistema contra incendio y sistema de 
telecomunicaciones. 

Con la construcción del edificio se recuperará aprox. 
4,700 m²  de 5 edificios y biblioteca,  para uso 
académico  y aprox. 1200 m² para el Centro de 
Información y Servicios Estudiantiles (CISE).   

La ubicación del edificio está  alineada al eje central del Auditorio 
Juan Lindo  
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SISTEMA HIDROSANITARIO 
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Valor L. 641,863.25 

Inicio: 28/07/2011 

Empresa 
Constructora: 

Gabinete Técnico S. A. 
de C. V. (GATESA) 

Enlace: Ing. Nora Alemán 
SEAPI-UNAH 

 

U
N
A
H






Estación Elevadora
Suyapita - SANAA

Estación Elevadora
UNAH

278 GPM - 25 HP

Tanques

Tratamiento
de Pozos
150 GPM - 7.5 HP

Pozo del Taller
50 GPM - 7.5 HP

Pozo de Las Gradas
100 GPM - 15 HP

Pozo del C.B.
60 GPM - 7.5 HP

Tratamiento
de Pozos6"

6"

2"

4"

2"

3"

3"

Sistema de agua potable, esquema de abastecimiento 

Para el diseño se tomó en cuenta los siguientes 
factores: 
Población actual:   60,500 (alumnos y administrativos) 
Período de diseño:   20 años 

Población de diseño: 80,000 (alumnos y administrativos) 
Almacenamiento Futuro:   400,000 Galones (46% cmd) 
 
Objetivos: 
 

1. Mejora del nivel de vida de la   comunidad 
universitaria. 

2. Reducción del uso extensivo de equipos de 
bombeo. 

3. Saneamiento del sector vecino de la 
Universidad. 

4. Prevención de daños por inundaciones. 
5. Proyecto auto sostenible y dinámico. 
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DISEÑO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Valor L. 469,538.28 

Inicio: 16/09/2011 

Empresa 
Cosultora: 

Ingenieros Consultores 
S.A. (ICSA) 

Enlace: Ing. Sandra María 
Ábrego Falck 
SEAPI-UNAH 

 

En vista del crecimiento acelerado de la 
población universitaria y 
específicamente del parqueo vehicular 
de la Ciudad Universitaria y en 
seguimiento al Plan Maestro, se ha 
desarrollado el análisis y diseño de la 
Red Vial Pavimentada y No 
Pavimentada de la Ciudad 
Universitaria.  
Se han considerado las calles 
existentes y las propuestas en el Plan 
Maestro, con una longitud aproximada 
de 4.70 Km de acuerdo  los 
levantamientos topográficos. 

Etapas del proyecto 

PRIMERA ETAPA 

1. Estudio de Suelos: análisis de características del suelo 

2. Estudio de Trafico: encuestas de tráfico para determinar cargas 
de diseño 

SEGUNDA ETAPA 

1. Diseño de Pavimentos: Considerando las alternativas para cada 
tramo de acuerdo a los resultados obtenidos en la Primera Etapa 

2. Trabajos de Diseño Geométrico: Diseño de estructuras 
hidráulicas, muros de contención, estabilidad de taludes, obras de 
mitigación ambiental, entre otras. 
 
* En esta etapa se incluirá el Estudio de Reordenamiento Vial, con 
alternativas para aprobación 

TERCERA ETAPA 

1. Planos Finales 

2. Presupuesto e Informe Final 

Red Vial Pavimentada y No Pavimentada 

Red vial pavimentada y no pavimentada 
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PROYECTOS LICITADOS Y 
ADJUDICADOS EN EL 2012, PARA 

EJECUTARSE EN EL 2013  



Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura 

SEAPI 
 

Memoria 2012 – SEAPI-UNAH 

 

  

FINALIZACIÓN EDIFICIO CUROC, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE 
 SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPÁN 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Valor L. L. 7,256,061.83 

Inicio: En proceso de 
contratación 

Empresa 
Constructora: 

Ingeniería Barmend S. 
de R.L. 

 

Estado actual del edificio en abandono 

Después de la recolección de fondos de la 
comunidad de Santa Rosa de Copán para la 
construcción del Edificio de Aulas #4 en el 
CUROC, inicia la construcción del edificio en 
el año 2006. Su construcción queda 
incompleta por indicaciones de entes del 
Estado.    
 
El proyecto de finalización del Edificio de 
aulas #4 consiste en completar la 
construcción del inmueble y restaurar los 
elementos existentes que han estado en 
abandono.  
 
El edificio consta de dos niveles que serán 
destinados al uso académico. 

La edificación que se encuentra carente del techo, 
expone los elementos construidos a la humedad 

Las estructuras evidencian deterioro y 
corrosión  

Se proponen fachadas que  armonicen con las 
edificaciones existentes  en el Centro Regional 
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CONSTRUCCIÓN ENTRADA PEATONAL Y VEHICULAR , UNAH-CURC 
COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Valor L. 2,204,612.31 

  
Finalización: En Proceso de 

Contratación  
  
Empresa 
Constructora: 

Constructora Acosta 
S. de R.L. de C.V. 

 

El Portal es conformado por dos losas de concreto 
reforzado en dos niveles, con una caseta de control 

para la vigilancia al centro 

Actualmente el CURC no cuenta con 
infraestructura que proporcione 
delimitación de predios y seguridad de 
sus bienes y de la comunidad 
universitaria. 
 
Se propone la construcción de un Portal 
como obra inicial para la delimitación y 
seguridad del CURC, proyectando a 
futuro complementar la obra con la 
construcción del muro perimetral.  
 
El proyecto se desarrolla en 418 m² de 
construcción que además del Portal 
incluye la construcción de calles con 
carpeta de concreto hidráulico. 

El acceso vehicular será controlado mediante barras de control 
lectoras de proximidad y botonera manual 

 

El diseño del proyecto corresponde a la identidad institucional 
de la UNAH 



Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura 

SEAPI 
 

Memoria 2012 – SEAPI-UNAH 

 

  

OTROS PROYECTOS 
FORMULADOS Y DISEÑADOS EN 

SEAPI DURANTE 2012  
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TELECENTRO UNIVERSITARIO NACAOME, 
DEPARTAMENTO DE VALLE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Técnico SEAPI: 

 
Arq. Onasis Moncada 

Ing. René Andrés Girón 
Ing. Bernardo Ávila 

Ing. José Gabriel Zorto 
Ing. Oscar Mauricio Ávila  

Arq. Luis Enrique López Benítez 
 
 
 

Perspectiva lateral del edificio Telecentro 

El Telecentro Universitario a construir 
funcionará como Centro de Estudios 
Universitarios orientado a la educación  
a distancia por medio de sistemas de 
comunicación. Dirigido desde la Ciudad 
Universitaria de Tegucigalpa y el  Centro 
Universitario Regional del Litoral Pacífico 
CURLP. 
 
El antiguo Edificio de Administración de 
Rentas, donde funcionará el telecentro 
universitario forma parte del patrimonio 
histórico de la ciudad de Nacaome, por 
lo que se realizó un diseño  de 
rehabilitación y conservación. 

Perspectiva lateral del Telecentro 

Estado actual del edificio 
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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS DEL OBSERVATORIO DE CIENCIAS ESPACIALES 

CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Equipo Técnico SEAPI: 

 
Arq. Emilio Maldonado 

Arq. Jacobo Bertrand 

Ing. René Andrés Girón 

Ing. Bernardo Ávila 

Ing. José Gabriel Zorto 

Perspectiva lateral del Observatorio Astronómico 

Perspectiva lateral de la propuesta del Observatorio 
Astronómico 

Estado actual Observatorio Astronómico y  el Departamento 
de Astronomía, Ciudad Universitaria. 

 

El proyecto consta de 1,400 m² de 
construcción, distribuidos en 3 niveles. 
 
El primer nivel tendrá el Observatorio 
Astronómico, Biblioteca, Salón de 
Audiovisuales, Tienda y Sala de 
Exposición Fotográfica. El segundo nivel 
será dedicado a aulas y cubículos de 
maestros y el tercer nivel (azotea) será 
un área prevista para aficionados del 
espacio.    
 
Será un edificio que evoca modernidad 
con su volumetría y estructura metálica 
vista, Contribuirá a la formación 
académica y a la investigación de las 
Ciencias Espaciales. 
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TELECENTRO UNIVERSITARIO PATUCA, 
 DEPARTAMENTO DE OLANCHO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Equipo Técnico SEAPI: 

 
Arq. Onasis Moncada 

Ing. René Andrés Girón 
Ing. Bernardo Ávila 

Ing. José Gabriel Zorto 
Ing. Oscar Mauricio Ávila  

Arq. Luis Enrique López Benítez 
 

Perspectiva exterior del Telecentro 

El Telecentro consta de 415.60 m² 
de construcción, incluye una sala de 
cómputo para 36 computadoras y 
una sala de video conferencias. 

Formará parte de los Centros de 
Estudios Universitarios orientados a 
la educación por medio de sistemas 
de comunicación a distancia. 
Dirigido por Ciudad Universitaria de 
Tegucigalpa y el Centro 
Universitario Regional del 
Nororiente. 

 

Perspectiva exterior del Telecentro 

Perspectiva exterior del Telecentro 


